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Raport cząstkowy z postępurealizacji projektu /

Čiastková správa o postupe realizácie projektu


	Program WspółpracyTransgranicznej
RzeczpospolitaPolska - Republika Słowacka 2007-2013/

Program cezhraničnej spolupráce 
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU /

ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU

	

	Raport  za okres
	Správa za obdobie
	 Od
	24.02.2011
	Do
	23.05.2011

	Nr raportu:
	Č. správy:
	2/2011(8)

	Raport:
	Správa:
	Pośredni/Priebežná  FORMCHECKBOX 
Końcowy/ Záverečná  FORMCHECKBOX 


	Datawpływu raportu:
	Dátum prijatia správy:
	27.5.2011

	Osoba przyjmująca raport
	Osoba, ktorá prijala správu
	Ing. Lea Malá

	1. CzęśćInformacyjna / Informačná časť

	1. Nazwa projektu
	1. Názov projektu
	Revitalizácia beskydských lesov  s cieľom zlepšenia ich spoločenských, ekologických a protipovodňových funkcií na území poľsko-slovenského pohraničia  

	2. Akronim
	2. Akronym
	 REW – BE - LAS

	3. Ośpriorytetowa
	3. Prioritná os
	 1 - Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

	4. Temat osi priorytetowej
	4. Oblasť podpory v rámci prioritnej osi
	 2 – Infraštruktúra životného prostredia

	5. Kod: Tematpriorytetowy
	5. Kód: Oblasť podpory
	51

	6. Numer projektu
	6. Číslo projektu
	 WTSL.01.02.00-24-002/08

	7. Umowa  o dofinansowanienr
	7. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.
	 WTSL.01.02.00-24-002/08-00

Dodatok č. WTSL.01.02.00-24-002/08-01

	8. Umowa o dofinansowanie z dnia
	8. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo dňa
	 24.8.2009              Dodatok: 25.11.2010

	9. Umowapartnerska z dnia
	9. Partnerská zmluva zo dňa
	 24.9.2009

	10. Datarozpoczęcia projektu
	10. Dátum začatia projektu
	 1.1.2009

	11. Datazakończenia projektu
	11. Dátum ukončenia projektu
	 31.12.2011

	12. Wartośćwspółfinansowaniakrajowegodlacałego projektu / Wartośćwspółfinansowaniakrajowego partnera projektu składającego raport
	12. Hodnota národného spolufinancovania pre celý projekt/ Hodnota národného spolufinancovania partnera, ktorý podáva správu
	845 259,75 €
	321 324, 45 €



	13. Wartośćdofinansowania z EFRR  / Wartośćdofinansowania z EFRR partnera projektu składającego raport
	13. Hodnota príspevku z ERDF/ Hodnota príspevku z ERDF projektového partnera, ktorý podáva správu
	4 789 805,25 €
	1 820 838, 55 €



	14. Wartośćwydatkówkwalifikowalnychogółem / Wartośćwydatkówkwalifikowalnychogółem partnera projektu składającego raport
	14. Celková hodnota oprávnených nákladov / Celková hodnota oprávnených nákladov projektového partnera, ktorý podáva správu
	5 635 065,00 €
	2 142 163,00 €



	15. Poziomdofinansowania z EFRR [%] / Poziomdofinansowania z EFRR [%] partnera projektu składającego raport
	15. Miera kofinancovania z ERDF [%]/ Miera kofinancovania z ERDF [%] projektového partnera, ktorý podáva správu
	85 %
	85 %

	Dane składającego Raport / Údaje o subjekte, ktorý podáva Správu

	16. Nazwainstytucji
	16. Názov inštitúcie
	 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

	17. Adres
	17. Adresa
	 Námestie SNP 8,  975 66 Banská Bystrica

	18. Telefon/faks
	18. Telefón/ fax
	 +421484344247/ +421484344191

	19. Stronawww
	19. Webstránka
	www.lesy.sk

	Osoba wyznaczona do kontaktu / Kontaktná osoba

	20. Imię i nazwisko
	20. Meno a priezvisko
	 Ing.  Jozef Zatlukal

	21. Telefon/ fax
	21. Telefón/ fax
	 + 421 918 335 000, 048/4344233, fax: 048/4344191

	22. e-mail
	22. e-mail
	jozef.zatlukal@lesy.sk


	2. Częśćrzeczowa / Vecná časť

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Opis działań/etapówzrealizowanych w okresiesprawozdawczym /

Popis aktivít/ etáp realizovaných v období, za ktoré sa podáva správa

	LESY SR, š.p. realizoval práce v súlade s projektom REW –BE-LAS a boli zamerané na obnovu produkčného potenciálu lesov na OZ Čadca a OZ Námestovo. V tomto vyhodnocovanom období bola  realizovaná  umelá obnova lesných porastov - prvá sadba do nepripravenej pôdy na OZ Čadca a tiež bolo uskutočnené jedno pracovné stretnutie partnerov projektu. Na jarné zalesňovanie bol nakúpený sadbový materiál,  t.j. vnútropodniková dodávka sadeníc – OZ Semenoles Liptovský Hrádok na OZ Čadca a OZ Námestovo.

Umelá obnova lesných porastov  bola realizovaná v tomto sledovanom období  len na ploche 1,14 ha,  a to  na OZ Čadca.

Z OZ SEMENOLES, so sídlom v Liptovskom Hrádkubolo nakúpených  celkom 568 130 ks sadeníc.  Náklady za nákup sadeníc boli vo výške 95 779,50 €.

· OZ Čadca  si v tejto čiastkovej správe    uplatňuje  náklady spojené s nákupom sadeníc z OZ Semenoles vo výške  64 426,17 €, a to celkom za   385 300 ks sadeníc.  

· OZ Námestovo  si v tejto čiastkovej správe  uplatňuje náklady na nákup sadeníc  z OZ Semenoles vo výške 31 353,33 €, a to za  182 830  ks sadeníc.
 Náklady za realizované služby externým dodávateľom na OZ Čadcaza umelú obnovu lesa boli vo výške 1 609,80 €. 

Celkové náklady na umelú obnovu lesa  (nákup sadeníc + služby externých dodávateľov) boli vo výške  97 389,30 €.

Z toho:  OZ Čadca 66 035,97  €   a OZ Námestovo 31 353,33 €.

Súčasťou tejto čiastkovej správy je aj uplatnenie nákladov za zrealizované  spoločné stretnutie partnerov projektu. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 16. a 17. februára 2011 vo Vitanovej – penzión Orava. Náklady na toto stretnutie boli vo výške 632,15 €(strava 185,- €, ubytovanie 130,- € a prenájom miestnosti 317,15 €).Hlavnou náplňou stretnutia bolo  vyhodnotenie otvorenia Beskydskej zelenej cesty, príprava prác  v roku 2011 podľa jednotlivých partnerov, príprava harmonogramu spoločných stretnutí partnerov projektu REW-BE-LAS v roku 2011, stav preplatených financií za rok 2010 podľa čiastkových správ jednotlivých  partnerov,  zhodnotenie priebehu projektu REW-BE-LAS za rok 2010, príprava ďalších možných projektov  na budúce výzvy.

NÁKLADY CELKOM súvisiace s projektom REW-BE-LAS  v čase  od  24.02.2011 do 23.05.2011 boli vo  výške  98 021,45 €
Celková plánovaná umelá obnova lesa  za partnera 1 - LESY SR, š.p. je na  celkovej ploche 721 ha (t.j. za roky 2009 až 2011). 

Za  1. až 8. Čiastkovú správu  bola zrealizovaná na 485,03 ha (OZ Čadca  = 328,15 ha ,  OZ Námestovo  = 156,88 ha),  

Umelá obnova lesa je splnená na 67,27  %.

Celkové náklady na realizáciu projektu k 30.04.2011  sú vo výške  1 403 072,50 €, v tom bolo neuznaných celkom 11 466,94 €  (10 000 € na vydanie časopisu Lesník,  643,70 € za prekročené služby ext. dodávateľa za  pestovnú činnosť a  823,24 € za spoločné stretnutie partnerov v LiptovskomJáne) a k 23.5.2011 boli neuhradené faktúry za dodávku externých služieb v lehote splatnosti vo výške  132 654,52 €.




	24. Postęprealizacji  projektu / Postup realizácie projektu

	Nazwa partnera/
	Działania (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)/ Aktivity (v súlade so žiadosťou o finančný príspevok)
	Planowane/Zrealizowane
	wartośćwydatkówkwalifikowalnych/ hodnota oprávnených nákladov

	Názov partnera
	
	Plánované/ Zrealizované
	

	1
	2
	3
	4

	Partner 1 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
	etap 1/ 1. etapa

	
	działanie/ aktivita 1  
	P 
	0,00

	
	
	Z
	0,00

	
	etap 2/2. etapa

	
	działanie/ aktivita 1  (stretnutie prac. skupiny)
	P 
	5 070,00

	
	
	Z
	1 477,15

	
	działanie/ aktivita 2  (školenie pracovníkov firmy)
	P 
	600,00

	
	
	Z
	310,50

	
	etap 3/3. etapa


	
	działanie/ aktivita 1  (konferencia - otvorenie projektu)
	P 
	452,20

	
	
	Z
	452,20

	
	działanie/ aktivita 2  (mimoriadne vydanie Lesníka)
	P 
	13 047,80

	
	
	Z
	0,00

	
	działanie/ aktivita 3  (Lesník - uverejnenie 3 článkov)
	P
	0,00

	
	
	Z
	0,00

	
	działanie/ aktivita 4  (zriadenie Internetovej stránky)
	P 
	0,00

	
	
	Z
	0,00

	
	etap 4/4. etapa

	
	działanie/ aktivita 1  (premena - príprava pôdy, zalesňovanie)
	P 
	1 538 987,00

	
	
	Z
	985 802,20

	
	działanie/ aktivita 2  (OMLP vyžíňanie sadeníc)
	P 
	499 949,00

	
	
	Z
	229 577,21

	
	działanie/ aktivita 3  (OMLP proti zveri)
	P 
	84 057,00

	
	
	Z
	41 331,78


	25. Problemynapotkane w czasierealizacji projektu / Problémy, ktoré sa vyskytli počas realizácie projektu

	Pri realizácií projektu sa nevyskytli žiadne závažné problémy.

Práce boli realizované v súlade s projektom.Vybratí  dodávatelia služieb  - lesníckych prác postupovali v súlade  s  uzatvorenými  zmluvami.  Pri realizácií týchto prác boli dodržané technické aj  technologické normy. 

Dodané sadenice z OZ Semenoles  boli v požadovanej kvalite  a množstve.

	

	

	


	26. Wskaźniki projektu / Ukazovatele projektu


	Rodzajwskaźnika

	Wskaźnik (nazwa)

	Jednostka

	wartośćosiągnięta w okresiesprawozdawczym

	wartośćosiągnięta
(na koniec okresu sprawozdawczego)

	wartośćdocelowa
(wniosekprojektowy)

	% wykonania


	Druh ukazovateľa

	Ukazovateľ (názov)

	Jednotka

	Hodnota dosiahnutá v období, za ktoré sa podáva správa

	Dosiahnutá hodnota (na konci obdobia, za ktoré sa podáva správa)

	Cieľová hodnota (podľa projektovej žiadosti)

	% realizácie


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7


	Etap 1 / 1. Etapa


	Produktu / Výstupu

	Stretnutia pracovnej skupiny
	stretnutia

			15
	nevzťahuje sa

		Žiadosť REW – BE- LAS
	žiadosť

				nevzťahuje sa

	Etap 2 / 2. Etapa


	Produktu / Výstupu

	Stretnutia prac. skupiny
	stretnutia

	1

	3

	6

	50 %


		školenia prac.. firmy

	ks

	0

	4

	6 
	66,7 %


		Kontrola vykonaných prác
	ks

	0

	4

	6

	66,7 %


	Etap 3 / 3. Etapa


	Produktu / Výstupu

	Konferencie

	ks

	 0

	 1

	1

	100 %

		Články v denníkoch

	články

	0

	3

	 3

	100 %


		Informačné materiály – skladačka A4

	ks

				nevzťahuje sa


		Mimoriad. dvojjazyčné vydanie Lesník

	ks

	0

	5000

	5000

	100 %


		Náučný chodník Poľsko -Slovenský

	km

				nevzťahuje sa 


	Etap 4 / 4. Etapa


	Produktu / Výstupu

	Premena porastov
	ha

	1,14

	485
	721

	67,27 %

	Celkom

	Produktu / Výstupu

	Projekt spojený s enviromentálnou bezpečnosťou
	ks

			1
	Spoločná realizácia 

projektu


	
	
	
	
	
	


	3. Zgodnośćrealizacji projektu z zasadamipolitykwspólnotowych / Súlad realizácie projektu so zásadami politiky Spoločenstva

	27.Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadaminastępującychpolitykwspólnotowych: / 

Je projekt realizovaný v súlade so zásadami nižšie uvedených politík spoločenstva?

	a) środowiskanaturalnego? / životného prostredia
	tak / áno
	nie
	nie dotyczy / nevzťahuje sa

	
	 x
	 
	 

	Należyuzasadnićjeśliwybranoodpowiedź "nie" / 

Je potrebné odôvodniť v prípade označenia odpovede „nie“

	b) wyrównywaniaszans? / rovnosti príležitostí
	tak / áno
	nie
	nie dotyczy / nevzťahuje sa

	
	 
	 
	 x

	Należyuzasadnićjeśliwybranoodpowiedź "nie" / 

Je potrebné odôvodniť v prípade označenia odpovede „nie“

	c) rozwojuspołeczeństwainformacyjnego? / rozvoja informačnej spoločnosti
	tak / áno
	nie
	nie dotyczy / nevzťahuje sa

	
	 
	 
	x 

	Należyuzasadnićjeśliwybranoodpowiedź "nie" / 

Je potrebné odôvodniť v prípade označenia odpovede „nie“

	28. Czy projekt jest realizowanyzgodnie z zasadamipomocypublicznej? / Je projekt realizovaný v súlade so zásadami štátnej pomoci?
	tak / áno
	nie
	nie dotyczy / nevzťahuje sa

	
	 x
	 
	 

	Należyuzasadnićjeśliwybranoodpowiedź "nie" / 

Je potrebné odôvodniť v prípade označenia odpovede „nie“

	4. PostępFinansowy / Finančný postup


Tabela 1. Wydatkiponiesione w trakcie realizacji projektu w EUR / 

Tabuľka č. 1. Výdavky vynaložené počas realizácie projektu v EUR

Tabela 2. Indykatywny harmonogram realizacjifinansowej projektu na 4 kolejne okresy sprawozdawcze /

Tabuľka č. 2. Indikatívny harmonogram finančnej realizácie projektu v členení na 4 nasledujúce po sebe obdobia, za ktoré sa podávajú správy

Tabela 3. Zestawieniefaktur / dokumentów o równoważnejwartościdowodowej w ramach projektu / Tabuľka č. 3 Prehľad faktúr/ dokladov s rovnakou dôkaznou hodnotou v rámci implementácie projektu

	5. Wniosek o płatność / Žiadosť o platbu

	
	 
	 
	 
	 
	 

	29. Ja niżejpodpisany: / Ja, dolu podpísaný:Ing. Igor Viszlai,  generálny riaditeľ  LESY SR , š. p.

	Oświadczam, żewszystkiedziałaniazrealizowanezostałyzgodnie z działaniamizaplanowanymidla projektu wewniosku o dofinansowanie  z EFRR orazumowie o dofinansowanie/umowiepartnerskiej. /

Týmto vyhlasujem, že všetky aktivity boli realizované v súlade s aktivitami naplánovanými pre projekt v žiadosti o finančný príspevok z ERDF a v zmluve o poskytnutí finančného príspevku/ partnerskej zmluve.

	Oświadczam, żewnioskowana od początkurealizacji projektu kwotadofinansowania z EFRR nie przekraczakwotydofinansowania z EFRR przyznanejdla projektu w umowie o dofinansowanie projektu/umowiepartnerskiej. /

Vyhlasujem, že žiadaná suma finančného príspevku z ERDF od začiatku realizácie projektu nepresahuje sumu finančného príspevku z ERDF schválenú pre projekt v zmluve o poskytnutí finančného príspevku/ partnerskej zmluve.

	Wyrażamzgodę na przekazaniedodatkowychinformacjiniezbędnych do weryfikacjininiejszegowniosku na rzeczkontrolerówkrajowych WST, IZ i innychinstytucjizaangażowanych w Program. /

Súhlasím s poskytnutím dodatočných informácií nevyhnutných na overenie tejto žiadosti, a to národným kontrolórom, STS, RO a iným inštitúciám zapojeným do Programu.

	Oświadczam, żeinformacjezawartewewnioskusązgodne z prawdą, a wydatkiwykazanewewnioskuzostałyzapłaconeoraz, żeelektronicznawersjaniniejszego raportu jest zgodna z  wersjądrukowaną. Jestemświadomyodpowiedzialnościkarnejdotyczącejpoświadczanianieprawdyco do okolicznościmającejznaczenieprawne. / 

Vyhlasujem, že informácie uvedené v žiadosti sú pravdivé, výdavky uvedené v žiadosti boli zaplatené a elektronická verzia správy je totožná s tlačenou verziou. Som si vedomý trestnej zodpovednosti vyplývajúcej z potvrdzovania nepravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré majú právny význam.

	Oświadczam, że w ramachrealizacji projektu nie nastąpiłopodwójnefinansowanieześrodków UE. / Vyhlasujem, že v rámci realizácie projektu nedošlo k dvojitému financovaniu z prostriedkov EU.

	Oświadczam, żedokumentacjazwiązana z projektemprzechowywana jest w siedzibieinstytucjiskładającejniniejszy raport zgodnie z wymogamiumowy o dofinansowanie/umowypartnerskiej. /

Vyhlasujem, že dokumentácia spojená s projektom sa uchováva v sídle inštitúcie, ktorá predkladá túto správu v súlade s požiadavkami zmluvy o poskytnutí finančného príspevku/ partnerskej zmluvy.

	Oświadczam, żewszystkieinformacjezawarte w niniejszymraporcieorazzałącznikachprzedstawiająaktualny stan realizacjirzeczowej i finansowej projektu. /

Vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tejto správe a v prílohách zobrazujú aktuálny stav vecnej a finančnej realizácie projektu.   

	Príloha č.
	Názov

	1.
	Kópie faktúr, výdajok -  označené dátumom a s potvrdením zhody s originálom
	Prehľad dodávateľských faktúr,  Výdajky za nákup sadeníc



	2.
	Kópie bankových výpisov označené dátumom a s potvrdením zhody s originálom, ktoré dokladajú operáciu na bankovom účte.

	3.
	- Prílohy k faktúram:  Dodacie listy,   Likvidačné listy,Objednávky, Pozvánka na spoločné stretnutie vo Vitanovej, Prezenčná listina zo spoločného stretnutia partnerov projektu vo Vitanovej,  Zápisnica zo spoločného stretnutia partnerov projektu vo Vitanovej,  Výdaj do presunu (sadenice z OZ SEMENOLES) + Príjem z presunu (z OZ SEMENOLES na OZ Čadca + OZ Námestovo),  Mapové prílohy realizovanej umelej obnovy lesa za sledované obdobie – OZ Čadca, Výpis z analytického účtovníctva,  za OZ Čadca  zmluvy na dodávku prác externými firmami pre rok 2011: 

Zmluva na o dodaní služieb č. 62/2011/10/06, vrátane Dodatku č. 1. – DECURIO, s.r.o.,

Zmluva na o dodaní služieb č. 61/2011/10/03, vrátane Dodatku č. 1 – Ing. Zuzana Čierňavová – RIAVA.

- CD obsahuje: Čiastková správa o postupe realizácie projektu v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika  2007 – 2013 kofinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vrátane tabuľkovej časti – EXCEL,  zoznam vykonaných prác podľa dodacieho listu k fatúram externého dodávateľa,  zoznam vykonaných prác podľa porastov na OZ Čadca



	30. Wartośćśrodkówprzedstawionych do weryfikacji i certyfikacjiprzezkontrolerakrajowego w ramachniniejszegoraportu wynosi: / Hodnota prostriedkov na overenie a certifikáciu národným kontrolórom v rámci tejto správy je: 98 021,45€    

Słownie: / Slovom: deväťdesiatosemtisícdvadsaťjeden eur    štyridsaťpäťcentov 


	31. Imię, nazwisko, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do występowania z raportem w imieniu Partnera Wiodącego/ Partnera Projektu /

Meno, priezvisko, podpis a pečiatka osoby oprávnenej predkladať správy v mene Vedúceho partnera/ Projektového partnera
	Ing. Igor Viszlai

generálny riaditeľ    

LESY Slovenskej republiky, 

štátny podnik 

	Miejsce i data / Miesto a dátum
	V Banskej Bystrici 25.5.2011 


	32. Kontrolerkrajowy / Národný kontrolór
	Imię i Nazwisko
	Meno a priezvisko
	 Ing. Lea Malá

	
	Miejsce, data
	Miesto, dátum
	Bratislava, 22.6.2011

	
	Pieczęć I podpis
	Pečiatka a podpis
	 


2

