


„Az erdészek a természetért és a régiókért“ c. Pályázat aktualitásai az Egererdő Zrt.-nél **#foresters4nature**

„Lesníci pre prírodu a regióny“ – aktuality projektu v Egererdő Zrt.

2026. Május 21.





A projekt fő tevékenységei - Hlavné aktivity projektu



Egererdő Zrt. Tevékenységek – Egererdő Zrt. projektové aktivity

HUSK/2302/1.2/007/LP

Preparatory	Preparation of technical study	Megvalósítási tanulmány elkészítése ✓	Príprava štúdie uskutočniteľnosti ✓
Preparatory	Preparation of permissions	Engedélyek beszerzése ✓	Získanie povolení ✓
Preparatory	Preparation of public procurement for equipment	Közbeszerzések előkészítése gépek beszerzéséhez ✓	Príprava verejných obstarávaní na nákup strojov ✓
Core	Renewing the natural plant composition of grasslands	Gyepék természetes növényösszetételének megújítása – a területek előkészítése megtörtént (cserjeirtás, tuskómarás)	Obnova prirodzeného rastlinného zloženia trávnikov - Príprava plôch bola realizovaná (odstraňovanie krovín, frézovanie pňov).
Core	Renewal and protection of the collection of indigenous fruit varieties	Őshonos gyümölcsfajták megőrzése – kész ✓	Zachovanie pôvodných odrôd ovocia – ok ✓
Core	Renewal of wetlands, water retention	Vizes élőhelyek megújítása, vízvisszatartás – kisléptékű vízvisszatartás folyamatos, a tavakhoz ajánlatok beszerzése zajlik	Obnova mokradí, zadržiavanie vody - maloplošné zadržiavanie vody prebieha, na jazerá prebieha získavanie cenových ponúk
Core	Amphibian-friendly treatment of forest roads, elimination of amphibian traps, creation of new wetlands	Utak kétéltűbarát kezelése, új kisvizes élőhelyek kialakítása – gépbeszerzés ✓	Úprava ciest priateľská k obojživelníkom, vytváranie nových malých vodných biotopov – obstarávanie strojov ✓
Core	Cross-border exchange of information - information days for target groups	Határon átnyúló tapasztalatcsere – információs napok – az első információs nap megvalósult	Cezhraničná výmena skúseností – informačné dni - Prvý informačný deň sa uskutočnil.
Promotional	Promotional activities at the beginning of the project	Promóciós tevékenységek a projekt elején ✓	Propagačné aktivity na začiatku projektu ✓
Promotional	Promotional activities during the implementation of the project	Promóciós tevékenységek projekt közben	Propagačné aktivity počas realizácie projektu
Promotional	Promotional activities at the end of the project	Promóciós tevékenységek a projekt végén	Propagačné aktivity na konci projektu



Egererdő Zrt. költségvetése – Rozpočet spoločnosti Egererdő Ltd.

No.	Költségsorok		Projekt tevékenység	Costs (in EUR)
1-4.	Átalányköltségek	Paušálne náklady (flat rate)	flat rate	127 141,35
5	Külső szakértők és szolgáltatások	Externí odborníci a služby		207 815,27
5.2.	Események (határon átnyúló tapasztalatsere 2x, zárórendezvény)	Podujatia (2x cezhraničná výmena skúseností, záverečné podujatie)	5.2. Events and meetings	2 560,00
5.3	Promóciós költségek	Propagačné náklady		1 000,00
5.4	Egyéb szolgáltatások	Ostatné služby		204 255,27
5.4.1	Tolmácsolás	Tlmočenie	3.1.3 - Promóciós tevékenységek a projekt végén	730,00
5.4.2	Fordítás	Preklad	3.1.2 - Promóciós tevékenységek a projekt közben	500,00
5.4.3	Közbeszerzési tanácsadó	Verejné obstarávanie - poradca	1.1.3 - Közbeszerzés előkészítése	2 500,00
5.4.4	Cserjeirtás, tuskómarás	Lesné mulčovanie)	2.1.1 - Gyepek megújítása	20 000,00
5.4.5	Gyümölcsös megújítása	Obnova ovocného sadu	2.1.2 -Gyümölcsös megújítása	1 670,00
5.4.6	Vizes élőhelyek megújítása, vízvisszatartás	Obnova mokradí, zadržiavanie vody	2.1.3 - Vizes élőhelyek megújítása, vízvisszatartás	174 468,27
5.4.7	Gyepek megújítása	Obnova lúk	2.1.1 - Gyepek megújítása	4 387,00
6	Eszközök	Vybavenie		260 190,00
6.1.1	Önjáró szárzúzó	Samohybný mulčovač / drvič	2.1.1 - Gyepek megújítása	162 290,00
6.1.2	Árokásó	Ryhovač / stroj na hĺbenie rýh	2.1.4 - Kétéltűbarát kezelés	97 900,00
7	Infrastruktúra és munkák	Infrastruktúra a práce		16 000,00
7.1.1	Gyümölcsöst védő kerítés	Oplotenie na ochranu ovocného sadu	2.1.2 - Gyümölcsös megújítása	16 000,00
		Spolu		611 146,62


2.1.2. – Őshonos gyümölcsfajták megújítása és védelme

2.1.2. – *Obnova a ochrana pôvodných odrôd ovocia*



2.1.2. – Őshonos gyümölcsfajták megújítása és védelme

2.1.2. – *Obnova a ochrana pôvodných odrôd ovocia*



2.1.2. – Őshonos gyümölcsfajták megújítása és védelme

2.1.2. – *Obnova a ochrana pôvodných odrôd ovocia*



2.1.4 - Erdészeti utak kétéltűbarát kezelése, kétéltűcsapdák felszámolása, új vizes élőhelyek létrehozása

2.1.4 - Úprava lesných ciest priateľská k obojživelníkom, eliminácia pascí na obojživelníky, vytváranie nových mokradí



2.1.4 - Erdészeti utak kétéltűbarát kezelése, kétéltűcsapdák felszámolása, új vizes élőhelyek létrehozása

2.1.4 - Úprava lesných ciest priateľská k obojživelníkom, eliminácia pascí na obojživelníky, vytváranie nových mokradí




2.1.4 - Erdészeti utak kétéltűbarát kezelése, kétéltűcsapdák felszámolása, új vizes élőhelyek létrehozása

2.1.4 - Úprava lesných ciest priateľská k obojživelníkom, eliminácia pascí na obojživelníky, vytváranie nových mokradí



2.1.4 - Erdészeti utak kétéltűbarát kezelése, kétéltűcsapdák felszámolása, új vizes élőhelyek létrehozása

2.1.4 - Úprava lesných ciest priateľská k obojživelníkom, eliminácia pascí na obojživelníky, vytváranie nových mokradí



Egererdő Zrt. kisvizes élőhelyek
213 megtekintés
Utoljára 8 napja szerkesztették

Réteg hozzáadása Megosztás
Előnézet

- keserui kisvíz
- Csernely
- Csernely-patak**
- Taró-patak
- Taró-patak 2
- Ladány-völgy
- Bácsó-völgyi záportározó
- Bácsói kiscgátak
- Antónia
- Ivánkai árapasztó
- Tulipán-tó védrendszer
- Tulipán-tó
- Szedres-ág
- Taró-völgyi hordalékfogók
- Taró-patak alsó szakasz

Alaptérkép

Csernely-patak

Az évek óta kiszáradó Csernely-patak felső vízgyűjtőjén készült több fenékküszöb és földgát. Célunk a kétéltű élőhely kialakítás mellett a talajvíz szint megtartása és az erdei mikroklíma párologtatásának növelése.

48.13421, 20.30365

Google My Maps

2.1.1 – Gyepok természetes növényösszetételének megőrzése


2.1.1 – Zachovanie prirodzeného rastlinného zloženia trávnatých porastov

Renewing the natural composition...
69 megtekintés
Utoljára 2024. június 27. napon szerkesztették

Réteg hozzáadása + Megosztás
Előnézet

Gyepok természetes növényössze...
Egyéni stílusok

- Parád 70 TI2 (053 hrsz.)
- Parád 39 ÉP1 (038a hrsz.)
- Parádsasvár 43 TI (013b hrsz.)
- Parádsasvár 9 TI (035/1g hr...)
- Parádsasvár 21 TI (023/1a)
- Parádsasvár 6 TI (035/1a hrs...)
- Bodony 1 TI (065b hrsz.)
- Recsk 10 TI (097d hrsz.)
- Szentdomonkos 4 TI (0148b ...)
- Szentdomonkos 3 TI (0148c ...)
- Tarnalelesz 3 TI2 (0147f hrsz.)
- Tarnalelesz 3 TI3 (0151f hrsz.)
- Gyöngyöstarján 5 TI (0396/2...)
- Gyöngyöspata 18 TI (0362/2...)
- Gyöngyöspata 18 ÉP (0362/...)
- Gyöngyössolymos 79 TI1 (02...)
- Gyöngyössolymos 79 TI2 (02...)
- Gyöngyössolymos 80 TI (026...)
- Pásztó 103 TI (018 hrsz.)
- Pásztó 111 TI (018a hrsz.)
- Szuha 3 TI2 (057c hrsz.)
- Királd 18 TI (075b hrsz.)



A leromlott ökológiai állapotú gyepok újraélesztése, rendszeres kaszálás és cserjeirtás segítségével. Ezzel a helyi flóra sokféleségét és az ökológiai stabilitást kívánjuk megőrizni. Speciális gépek beszerzése biztosítja a folyamatos fenntartást.

Obnova trávnatých porastov s narušeným ekologickým stavom prostredníctvom pravidelného kosenia a odstraňovania krovín. Týmto spôsobom chceme zachovať rozmanitosť miestnej flóry a ekologickú stabilitu. Sústavnú udržateľnosť zabezpečí obstaranie špeciálnych strojov.

2.1.1 – Gyepok természetes növényösszetételének megőrzése

2.1.1 – Zachovanie prirodzeného rastlinného zloženia trávnatých porastov



A beszerezni tervezett gép bemutatója az
Egererdő Zrt.-nél.

Prezentácia plánovaného stroja v spoločnosti
Egererdő Zrt.

Erdészeti azonosító	2026-ban kaszálandó összes terület	2025-ben kaszálandó terület	2025-ben cserjeirtással tuskómarással érintett terület		Natura 2000	Védett
	Összes terület (TI/NYI/ÉP) (m2)	Jelenleg is alkalmas kaszáásra (m2)	Cserjeirtással érintendő (m2)	Fakitermeléssel érintett (tuskómarás szükséges)(m2)		
Egerbakta 22 TI	5870	2500	2855	515	I	NV
Egerbakta 34 TI 2	5338	3810	1090	438	I	NV
Szentdomonkos 3TI	3595	2467	1128	0	N	V
Szentdomonkos 4 TI	4003	4003	0	0	N	V
Tarnalelesz 3 TI 2	4487	3250	875	362	N	V
Bükkzsérc 34 TI	1194	710	250	234	I	V
Cserépfalu 1 TI	834	337	220	277	I	V
Felsőtárkány 138 TI 1	2949	1380	1410	159	I	V
Felsőtárkány 145 TI	2094	0	1500	594	I	V
Felsőtárkány 148 TI	3942	3310	360	272	I	V
Felsőtárkány 150 TI 1	1131	480	180	471	I	V
Felsőtárkány 67 TI	4855	1162	3693	0	I	NV
Gyöngyöspata 18 ÉP	6627	3010	2350	1267	I	NV
Gyöngyöspata 18 TI	20509	5520	9850	5139	I	NV
Gyöngyössolyos 79 TI 2	3341	600	2134	607	I	NV
Gyöngyössolyos 79 TI 1	10371	3526	3250	3595	I	NV
Gyöngyössolyos 80 TI	3072	695	1305	1072	I	NV
Gyöngyöstarján 5TI	19727	4235	9860	5632	I	NV
Pásztó 103 TI	8167	6505	1662	0	I	NV
Pásztó 111 TI	17752	12683	5069	0	I	NV
Szuha 3 TI 2	5649	5649	0	0	N	NV
Bodony 1TI 1	5074	1622	1650	1802	I	NV
Parád 39 ÉP 1	7401	2270	3605	1526	I	V
Parád 70 TI 1	1756	846	680	230	I	V
Parád 70 TI 2	1527	720	595	212	I	V
Parádsasvár 6 TI	1315	400	485	430	I	V
Parádsasvár 43 TI	33520	20985	9720	2815	I	V
Parádsasvár 9 TI	6721	490	3465	2766	I	V
Recsk 10 TI	14042	11704	828	1510	I	NV
Bükkmogyorósd 16 TI 1	10043	7300	1990	753	N	NV
Bükkmogyorósd 16 TI2	3391	2440	0	951	N	NV
Csernely 2 TI	2977	0	2977	0	N	NV
Királd 075 TI	23162	10650	9675	2837	N	NV
Királd 18 TI	5336	3520	1495	321	N	NV
Ózd 19 NY	7378	980	2100	4298	N	NV
Szilvásvárad 42 TI	4388	3560	450	378	I	FV
Összesen (m2)	263538	133319	88756	41463		
Összesen (ha)	26,3538	13,3319	8,8756	4,1463		



2.1.1 – Gyepok természetes növényösszetételének megőrzése

*2.1.1 – Zachovanie prirodzeného rastlinného zloženia
trávnatých porastov*



2.1.3. – Vizes élőhelyek megújítása, vízvisszatartás

2.1.3. – Obnova mokradí, zadržovanie vody







Az erdőgazdálkodó célja a vizes élőhelyek megújítása, víz visszatartása.


520 megtekintés

2024. június 27. napon tették közzé

MEGOSZTÁS

Névtelen réteg

-  Cserépfalu 010
-  Felsőtárkány 086/a
-  Arló 0172a
-  Borsodszentgyörgy 098/3
-  Tarnalelesz 0147/1
-  Parád 051/h
-  Parád 051/k



2.1.3. – Vizes élőhelyek megújítása, vízvisszatartás

2.1.3. – *Obnova mokradí, zadržiavanie vody*



A képen az egyik helyreállítandó tó látható Cserépfalu községhatárában. Az előkészítő munkák megtörténtek.

Na obrázku je jedno z jazier určených na obnovu v katastri obce Cserépfalu. Prípravné práce boli realizované.

Köszönöm a figyelmet! - Ďakujem za pozornosť!

Urbán Pál
Erdő- és vagyongazdálkodási főmérnök
Egererdő Zrt.
Kossuth Lajos u. 18.
Eger
3300

Pál Urbán
Hlavný inžinier lesníctva a správy majetku
Egererdő Zrt.
Kossuth Lajos u. 18.
Eger
3300

