



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Príloha č.1

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Harmonogram predaja dreva na pni

2020

OZ-Námestovo

LS Zákamenné

OC-Kľutka

LS	JPRL	termín ukončenia prác v JPRL (mesiac, rok)							Spolu m3 :
		31.5.2020	30.6.2020	31.7.2020					
Zákamenné	349a0			208					208
	349b0	62							62
	353b0	30							30
	353c0			35					35
	354 1			100					100
	354 2	50	100						150
	355b1	80							80
	355b2		65						65
	355b3		40						40
	356 2		130						130
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Spolu m3 :		222	335	343	0	0	0	0	900

Kupujúci sa týmto zväzuje ukončiť práce v danom poraste, tak ako je uvedené v harmonograme.

V Zákamennom dňa : 29.4.2020

Kupujúci:

Predávajúci: