



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Príloha č.3

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Harmonogram predaja dreva na pni

2019

OZ-Námestovo
OC-12 Okružle

LS Mútne

LS	JPRL	termín ukončenia prác v JPRL (mesiac, rok)							Spolu m3 :
		15.7.2019	15.8.2019	31.8.2019	30.9.2019	31.10.2019	30.11.2019		
Mútne	397B0		50						50
	403 2			150					150
	404 0		50						50
	404 0		80						80
	405 2			200					200
	406 0		50						50
	406 0		100						100
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Spolu m3 :		0	330	350	0	0	0	0	680

Kupujúci sa týmto zväzuje ukončiť práce v danom poraste, tak ako je uvedené v harmonograme.

V Námestove dňa :

Kupujúci:

Predávajúci: