



# LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Príloha č.3

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

## Harmonogram predaja dreva na pni

2020

OZ-Čadca  
OC- Kalinov

LS Povina

LS	JPRL	termín ukončenia prác v JPRL ( mesiac, rok)							Spolu m3 :
		30.6.2020	31.7.2020	31.8.2020	30.9.2020	31.10.2020	30.11.2020		
Povina	3226B1			328					328
	3227A2			200					200
	3227A3			80					80
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Spolu m3 :		0	0	608	0	0	0	0	608

Kupujúci sa týmto zväzuje ukončiť práce v danom poraste, tak ako je uvedené v harmonograme.

V Námestove dňa :

Kupujúci:

Predávajúci: