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©SY Slovenskej republiky, Statny podni

Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica

OcC LS Saling _ i i
Termim ukoncenia prac v JPRL [ mesiac, roK]
LS JPRL m3 Spolu | 30.6.2020] 31.7.2020] 31.8.2020| 15.9.2020| m3 spolu:
§a|ing 140 00 790 320 470 790
§a|ing 22511 630 250 380 630
§a|ing 23011 500 200 300 500
spolu: 1920 250 700 670 300 1920

Kupujuci sa tymto zavézuje ukondit prace v danom poraste, tak ako je uvedené v harmonograme.




